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|. ZAKLADNI INFORMACE

1.1 NAZEV PROJEKTU
V geském jazyce ANALYZA RIZIK U CESTUJICICH
V anglickém jazyce RISK ANALYSIS OF PASSENGERS

1.2 PRIRAZEN( PROJEKTU KE SPECIFICKEMU A NARODNIMU CiLI

Specificky cil 2 Hranice: Narodni cil 6 - Vnitrostatni kapacita

1.3 PRIRAZEN{ PROJEKTU K OPATREN{ UVEDENEMU VE VYZVE

Opatfeni €. 1: SC2:NC6 — Vybudovani analytického informacniho systému pro
Nazev opatreni analyzu rizik cestujicich pfekracujicich vnéjsi hranice Evropské unie na
mezinarodnich letistich

|.4 DOBA REALIZACE PROJEKTU

Predpokladany zacatek projektu (dd. mm. rrrr) 1.5.2016

Predpokladany konec projektu (dd. mm. rrrr) 30.4.2019

Délka realizace projektu (pocet mésict) 36

1.5 SOUHRN ROZPOCTU

Celkové naklady projektu (v K¢) 28 000 000
Pozadovana financni podpora z ISF (v K¢) 21 000 000
PoZadovany smluvni pomér podpory (%) 75

1.6 PARTNERI ZADATELE

Je tento projekt predkladan jako partnersky? ] ANO NE

Pocet partner(l bez finanéniho prispévku s financnim prispévkem

1.7 STRUCNY POPIS PROJEKTU (MAX. 900 ZNAKU V KAZDE CASTI)

1.7.1 V CESKEM JAZYCE

Zacileni projektu

Potfeba okamzité identifikace subjektu podezielého z poruseni pravnich predpisl prestupujiciho
vnéjsi hranici na mezinarodnich letistich. Problémem je nemoznost fyzické kontroly veskerého zbozi
a osob prestupujicich vnéjsi hranici, vystupy projektu umozni efektivné kontroly zacilit na zakladé
provedené analyzy rizik nad daty s pfislusnych informacnich zdroju.

Prostredky aplikované pfi feSeni projektu

Metodika projektového fizeni, metodika vyvoje informacniho systému RUP (rational unified process).
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Atributy vysledného stavu s popisem dosazenych zmén

Maximalizace poctu subjektd podrobenych elektronické kontrole. Snizeni poc¢tu necilenych kontrol
osob a zboZi zpresnénim mnoZiny subjektl. Snizeni ¢asu kontrol a zatéze cestujicich, zvyseni poctu
pozitivnich zachyt(. Predchazeni zdvadového chovani. Okamzita identifikace podezielého. Ochrana
fiskalnich zajm{ unie.

.7.2 V ANGLICKEM JAZYCE

Aim of the Project

The need of an immediate identification of an entity suspicious of violation of legal regulations while
crossing the external border at international airports. Main obstacle is the impossible task to
physically check all of the goods and individuals crossing the external border. Results of the project
will enable us to focus the controls based on risk analysis regarding data acquired from relevant
information sources.

Sources applied while preparing the project

Project management methodology, Information System RUP (rational unified process) development
methodology.

Attributes of the final state including description of accomplished changes

Maximizing the number of entities subjected to the electronic check. Lowering the number of
random checks of passengers and goods by targeting a specific entity groups. Optimizing the time
control and lowering the strain on passengers, increase the number of positive seizures. Prevent an
inappropriate behavior. Immediate identification of suspicious individuals. Protection of fiscal
interests of the EU.
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1. INFORMACE O ZADATELI

1.1 IDENTIFIKACE ZADATELE

Nazev zadatel Generadlni reditelstvi cel
Nazev' zacflatgle General Directorate of Customs
v anglickém jazyce
Zkratka nazvu Sadatele V zédkoné ¢. 17/2012 Sb., o Celni spravé Ceské republiky, neni uvedena
zkratka
PSC Obec Ulice, ¢. popisné/c. orientacni
Sidlo Zadatele
140 96 Praha Budéjovicka 1387/7
PSC Obec Ulice, ¢. popisné/¢. orientacni
Dorucovaci adresa
14096 Praha Budéjovicka 1387/7
Kontaktni adresa PSC Obec Ulice, ¢. popisné/c. orientacni
projektove kancelare 140 96 Praha Bud&jovickd 1387/7
Pravni forma Organizacni slozka statu
Identifikator datové
. 7puaadc
schranky
IC 71214011 DIC CZ71214011
Platce DPH v ramci ] ANO
¢innosti predkladaného
projektu? NE
Oficialni webové stranky | www.celnisprava.cz

1.2 STATUTARNI ORGAN ZADATELE

Titul Jméno Prijment Titul (za jménem)
Ing. Vladimir Stainer
Funkce 3as'Fupce generainiho E-mail v.stainer@cs.mfcr.cz
feditele
Telefon 261332002 / 604295489 Fax
1.2 STATUTARNI ORGAN ZADATELE
Titul Jméno Prijmeni Titul (za jménem)
Ing. Vendulka Hola

1V pfipadech, kdy je Zadatel platcem DPH v ramci ¢innosti predkladaného projektu, vypiste tyto ¢innosti. V tomto
pripadé Zadatel nezapocitdva DPH do projektu. Po realizaci projektu mlzZe uplatnit narok na vraceni DPH
pfislusnym finan&nim Uradem.
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zastupce generalniho

Funkce as E-mail hola@cs.mfcr.cz
feditele

Telefon 261332901 / 602384417 Fax

1.3 KONTAKTNI OSOBA

Titul Jméno Prijment Titul (za jménem)

Ing. Jan Dolezal

Funkce vedouuvod/delem E-mail j.dolezal@cs.mfcr.cz
Informacni podpory

Telefon 261333836 /724331410 Fax neni relevantni
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1.4 STRUCNA CHARAKTERISTIKA ZADATELE

Celni sprava CR pFedstavuje organizaéni slozku statu, kterd je podFizenou organizaci Ministerstva
financi CR. Pat¥{ mezi ozbrojeny bezpe&nostni sbor, &itajici ptiblizné 5 890 pracovnikd, jeji hlavni
¢innosti jsou boj proti podvoddm, ochrana a regulace domaciho trhu a ochrana finanénich zajmd EU.
Celni sprava CR operuje jak na vnitfnich, tak na vnéjsich hranicich EU, s cilem zajistiti bezpe¢nost
ob¢an(, odhalovani nelegalnich obchodnich ¢innosti a organizovaného zlo¢inu. Celnf sprava CR ma
dvoustupfiovou organizacni strukturu rozdélenou na Generalni feditelstvi cel a jemu pofizeno 15
celnich urada.

Mezi hlavni kompetence Celni spravy CR v oblasti celnictvi patFi regulace a kontrola obchodu a vybér
cla pfi dovozu ze tretich zemi. V oblasti spravy spotfebnich dani provadi dohled nad vyrobou,
skladovanim, prodejem a dopravou vybranych vyrobk(. Provadi celni, dafiové a ndsledné kontroly
po propusténi zboZi do celniho reZzimu. Na vnitrostatnim Gdzemi provadi kontroly nelegaini
zaméstnanosti, prosazovani prav dusevniho vlastnictvi, pfedstavuje statni dozor v silni¢ni doprave,
provéfuje obchod s chranénymi druhy fauny, flory (CITES) a vyvozu kulturnich pamatek, sbirkovych
predmétl a archivalii. V oblasti patrani predchazi, odhaluje a potird poruseni pravnich predpisl
a spolupracuje s Finanéni spravou CR i mezinarodnimi organy. V letech 2014-2015 Celni sprava CR
(utvary Dohledu) provedla 104 001 kontrol leteckych zasilek, 462 571 kontrol osobnich zavazadel a
77 235 kontrol osob na vnéjsi hranici a zjistila 3 982 poruseni pravnich predpisi. Mobilni dohled
provadi kontroly zboZi podléhajici celnimu dohledu, silni¢ni kontroly, disponuje sluzebni kynologii
pro odhalovani drog, tabaku, penéz, zbrani a CITES, kdy napf. byl nalezen u cestujicich prevoz celkem
cestujici dopustili poruseni § 41 zdkona ¢. 253/2008 Sb., o nékterych opatfenich proti legalizaci
vynosU z trestné ¢innosti a financovani terorismu.

Celni sprava CR md rovné? jedine¢ny status, a to jak v roli spravce dané, tak rovné? v roli organu
¢inného v trestnim fizeni. Soubéh trestniho a dafiového fizeni je v tomto pfipadé mozno realizovat
vyluéné za zakonem stanovenych podminek, tzn. jak z pohledu zakonného opravnéni spravce dané
poskytovani informaci z danového fizeni ve prospéch policejniho organu, tak rovnéz z pohledu
opravnéni spravce dané k nahlizeni do spisu v souladu s trestné pravnimi pfedpisy.

Primarnim Ukolem Celni spravy CR pro rok 2016 je v oblasti posileni vnitini bezpe&nosti pFiprava
Generdiniho feditelstvi cel na rozsifeni kompetenci v trestnim fizeni v dalSich letech (pfedpoklad
2016-2019) a za tim ucelem posileni a organizaéni pfeména celorepublikového uUtvaru Generaini
feditelstvi cel k 1. 7. 2016. Cilem je vytvoreni jediného povéfeného celniho organu, ktery se bude
zamérovat na odhalovani zavainé trestné Cinnosti napfic celé své vécné plsobnosti k provérovani
trestné cinnosti pri efektivnéjsim zplsobu fizeni ¢innosti policejniho orgénu.
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1.5 ZKUSENOSTI S REALIZACI PROJEKTU

Generdini Feditelstvi cel realizovalo projekty z Evropskych strukturdlnich fondQ, zejména
z Integrovaného operaéniho programu (déle jen ,I0P“), Operaéniho programu Zivotn{ prostfedi (déle
jen ,OPZP“). Jednim z realizovanych projektd z IOP byl projekt Rozvoj elektronické spisové sluzby.
Projekt generuje pFinosy jak pro zaméstnance, tak i pro zakazniky Celni spravy CR. Zjednodusila
a zefektivnila se prace s dokumenty, zlepsil se pristup verejnosti ke sluzbam Celni spravy CR. Z OPZP
se realizoval projekt Zatepleni obalky objektd gkoliciho stfediska Celni spravy CR.

Projekty byly fizené podle zdkladnich principl projektového Fizeni. Vznikla projektova rizika byla
eliminovana opatfenimi, konkrétné pfi zpozdéni harmonogramu byly zvySenym Usilim zkracené
navazujici aktivity a ukoncéeni projektu probéhlo ve stanoveném terminu.

V soucasné dobé probiha realizace projektu Mobilni laboratof Celni spravy CR, ktery je financovan
ze statniho rozpoctu.

Financovani projektl z jinych zdrojd neprobihalo.

1.6 DALS{ ZADOSTI ZADATELE O FINANCN{ PODPORU

11.6.1 ZE STATNIHO ROZPOCTU NEBO JINYCH VEREJNYCH ZDROJU CR

Nazev projektu Mobilnf laboratoF Celni spravy Ceské republiky

Poskytnuta / Zadana castka (K¢) 30 mil. K¢/ 30 mil. K¢

Nazev verejného finanéniho zdroje | Statni rozpocet

Projekt je zaméfeny na potizeni mobilni laboratofe vybavené
technologii pro odbér vzorkl z autocisteren se spodnim
plnénim a dalsim pomocnym vybavenim a jejich uvedeni do
stavu operacniho pouZiti tak, aby zvySen boj proti zavainé
hospodarské kriminalité, eliminaci celnich nebo danovych unikd
a zefektivnéni vybéru cel a dani.

Cilem Projektu je dosdhnout schopnost Celni spravy CR pruzné,
ucinné a hospoddrné provadét rozbory vzork( vysoce
Strucny popis a obdobi realizace zdanitelnych zboZovych komodit, zejména u pohonnych hmot,
projektu zjisténim nedanénych (nepovolenych) pfisad do paliv, ostatnich
mineralnich olejd, lihu, vyrobkd z lihu a pfipadné provadét i
dalsi analytickou ¢innost umoZzfiovanou mobilni diagnostikou
a zkouSenim.

Realizacni faze projektu tvori dvé etapy. Iniciaéni — r. 2015,
zakon¢end dodavkou mobilnich laboratofe Celni spravy CR
aimplementacni — r. 2016, zakoncend uvedenim mobilnich
laboratoFe Celni spravy CR do stavu operaéniho vyuZiti. Projekt
by mél byt ukonceny v cervenci 2016.

1.6.2 ZE ZDROJU EU

Nazev projektu Rozvoj elektronické spisové sluzby Celni spravy CR

Poskytnutd / Zadand ¢astka (K¢) 75 120,10 K¢ /3 087 318,90 K¢
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Nazev finan¢niho zdroje EU

Integrovany operacni program

Strucny popis a obdobi realizace
projektu

Projekt byl zaméreny na digitalizaci dokumentl a oznacovani
dokumentl pomoci ¢arovych kédl 2D, dale také na vytvoreni
elektronickych inteligentnich formulard pro zefektivnéni
komunikace s externimi zakazniky.

Hlavnim cilem projektu bylo zjednodusit praci s dokumenty
a zlepsit pristup vefejnosti ke sluzbam Celnf spravy CR.
Projekt mél dvé etapy, iniciacni a dodani technologie, sluzeb.

Etapa iniciacni zahrnovala zejména faktickou pfipravu, pfiprava
vybérovych fizeni, navazani smluvniho vztahu
s administratorem projektu, pofizeni propagacnich prfedmétd
projektu. Druhd etapa dodani technologie a sluzeb pojedndvala
o naplnéni predmétu projektu, vytvofeni inteligentnich
formular, ndkup technologie (tiskarny, skenery, ctecky),
testovaci a ovéfovaci ¢dst, nasazeni do provozu a uZivani.
Projekt byl ukonceny 30.11.2015, nyni probihd schvalovaci
proces, ze strany zprostfedkujictho subjektu, monitorovaci
zpravy a zadosti o platbu, proto uvddime do poskytnuté ¢astky
pouze Castku, ktera byla redlné poskytnuta.

Nazev projektu

SS CS Jilovisté - zatepleni obélky objekt

Poskytnuta / Zadana ¢astka (K¢)

Dosud neschvéleno / 7 933 405,81 K¢

Nazev finan¢niho zdroje EU

Operaéni program Zivotni prostfedi

Strucny popis a obdobi realizace
projektu

Pfedmétem projektu bylo snizeni energické zatéze Skoliciho
strediska. Klicovymi aktivitami bylo zatepleni obalky objekt( ¢.
2 a vyména oken, zatepleni obalky objektl ¢. 3 a 4. Projekt
zaCal na zacatku roku 2016, v pfipravné etapé byly vyvijeny
aktivity zejména na pfipravu vybérovych fizeni, v této etapé byl
z personalnich ddvodl i ¢astecné obménény projektovy tym,
po seznameni se projektem a pravidly programu byly ukoncené
pfipravné prace a zacatkem cervna byla zahajend, navazujici
realizaCni etapa, stavebni ¢innost. Projekt byl Fadné ukonceny
30.11. 2015. Nyni probihd administrativni  kontrola
zprostredkujiciho subjektu, veskerych podkladd k poskytnuti
dotace, také zménovych listl projektu a v neposledni radé
Zadosti o podporu. Dosud nebyl fakticky poskytnuty zadny
prispévek, proto uvadime do pole poskytnuta ,Dosud
neschvaleno®.

1.6.3 Z JINYCH ZDROJU

Nazev projektu

Nenfi relevantni

Poskytnuta / Zddana ¢astka (K¢)

Nazev financ¢niho zdroje

Strucny popis a obdobi realizace
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projektu
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1. INFORMACE O PARTNERECH ZADATELE

11.1.1 IDENTIFIKACE PARTNERA

Nazev partnera Neni relevantni

Nazev partnera
v anglickém jazyce

Zkratka ndzvu partnera

*N¢ Obec Ulice, ¢. popisné/c. orientacni

Sidlo partnera

PSC Obec Ulice, ¢. popisné/¢. orientaéni

Dorucovaci adresa

Pravni forma

Identifikator datové
schranky

IC DIC

Partner s finan¢nim

pfispévkem LJANO LINE

Platce DPH v ramci ] ANO
¢innosti predkladaného
projektu? LI NE

Oficialni webové stranky

111.1.2 STATUTARNI ORGAN PARTNERA

Titul Jméno Prijmeni Titul (za jménem)
Funkce E-mail
Telefon Fax

111.1.3 STRUCNA CHARAKTERISTIKA PARTNERA

2V pfipadech, kdy je Zadatel platcem DPH v ramci ¢innosti pfedklddaného projektu, vypiste tyto ¢innosti. V tomto
pripadé Zadatel nezapocitdva DPH do projektu. Po realizaci projektu mlzZe uplatnit narok na vraceni DPH
pfislusnym finan&nim Uradem.
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111.1.4 ZKUSENOSTI V OBLASTI ZAMEREN{ PROJEKTU
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IV. POPIS PROJEKTU

IV.1 CILE PROJEKTU3

Zvyseni U¢innosti a efektivnosti hrani¢niho filtru Celni spravy CR pfi vykonu
kontrolnich a dohledovych ¢innosti v oblasti ptisobnosti Celni spravy CR,
v rdmci vykondvanych kompetenci Celn{ spravy CR (zbo?i), prostiednictvim
Hlavni cil projektu implementace analyzy rizik a realizaci hrani¢niho filtru formou
automatizace sbéru a zpracovani dat ze strojové Ccitelnych zén doklad(
cestujicich na mezindrodnich letiStich s vnéjsi hranici a realizaci pfislusného
technologického zazemi.

Dilci cile projektu Klicové aktivity projektu®

Provedeni analyz dle metodiky vystavby 1.1 | Operacni vyzkum
informacniho systému a ziskavani
informaci od kompetentnich uzivatell
1 1.3 | Realizace analytické dokumentace k vyvoji
IS

1.2 | Srovndvaci analyza

1.4 | Skoleni pracovnik( CS v oblasti operaéniho
vyzkumu a metodiky tvorby IS

Pofizeni prostredkl pro podporu 2.1 | Umisténi hrani¢niho filtru na
2 hrani¢niho filtru a jeho optimalni umisténi mezinarodnich letistich

2.2 | Pofizeni prostredki

3 Prlibézné skoleni analytikd, realizace 3.1 | Realizace aplikac¢niho serveru analyzy rizik
technologie analyzy rizik a proskoleni a integrace informacnich zdroj{
spravcl a obsluhy

3.2 | Skoleni pracovnik® CS v oblasti uzivani a
obsluhy IS

4 Pilotni testovani 4.1 | Provedeni ovérovaciho provozu

4.2 | Vyhodnoceni ovérovaciho provozu

3 Uvedte hlavni a dil&f cile projektu, kterymi projekt naplni pfisludny specificky cil nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) ¢. 513/2014 respektive ¢. 515/2014. Cile projektu musi napomahat k pInénf cild uvedenych ve vyzvé a
narodnim programu.

4 Uvedte vycet klicovych aktivit, kterymi chcete dosahnout dilcich cilG projektu. Jeden diléi cil mdze mit vice aktivit.
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IV.2 HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH KLICOVYCH AKTIVITS
Rok iﬂo Zkraceny nézevaktivity | 1 [ 2 | 3 |4 |5 |6 |7 |89 |10]11]12
2016 | 1.1 | Operacni vyzkum X | x| x| x| x| x| x| X
2016 | 1.2 | Srovnavaci analyza X | x | x| x| x| x| x| X
2016 | 1.3 Analyticka X X X X X X X X
dokumentace
2016 | 1.4 | Skoleni metodiky X | x| x| x| x| x| x| X
2017 | 1.1 | Operacnivyzkum X | x| x| x
2017 | 1.2 | Srovnavacianalyza X | x| x| x
2017 | 13 | Anavticks x | x| x| x
dokumentace
2017 | 1.4 | Skoleni metodiky X | x | x| x
2017 | 2.1 | Hrani¢ni filtr X | x| x| x| x
2017 | 2.2 | Poftizeni prostredk( X | x | x| x| x| x| x| x
2017 | 3.2 | Skoleni obsluhy X | x| x| x| x| x| x| X
2018 | 2.2 | Pofizeni prostiedk( X | x | x| x
2018 | 3.1 | Aplikacéni server X | x | x| x| x| x| x| x| x|x|x]x
2018 | 3.2 | Skoleni obsluhy X | X X | X X X | X X | x X | x | x
2019 | 3.1 | Aplikacni server X
2019 | 3.2 | Skoleni obsluhy X
5019 | 41 E:gzzgjniovéFovadho y
2019 | 4.2 | VYhodnoceni x | x
ovéfovaciho provozu

> Obdobi realizace konkrétni klicové aktivity oznacte symbolem ,X“. V harmonogramu musi byt uvedeny vsechny
klicové aktivity, které byly uvedeny v ¢asti IV.1.
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IV.3 KLICOVE AKTIVITY PROJEKTUS

NAZEV AKTIVITY OPERACNI VYZKUM

CISLO AKTIVITY 1.1

CILOVA SKUPINA CILOVA SKUPINA NEN STANOVENA
POPIS REALIZACE AKTIVITY

Dodavatel analytickych a poradenskych sluZzeb (dale jen ,dodavatel analyz“) provede operacni
vyzkum, kde popise specifikaci problému feseného projektem, provede sbér a vyhodnoceni informaci
od vécné pfisluinych pracovnik@i Celni spravy CR o jejich cilech, potfebach zainteresovanych
odbornych utvar(. Dédle dodavatel analyz zmapuje, respektive zreviduje relevantni informacni zdroje,
informacni systémy, pofidi popis geografickych a dispozi¢nich moznosti pracovist Celni spravy CR s
vazbou na pfedmét projektu. Cilem aktivity ,Operacni vyzkum® je navrhnout vécné varianty dalsiho
postupu, respektive navrhnout optimalni variantu feseni, které povede k Uspésnému splnéni cile
projektu. Na tuto aktivitu bezprostfedné navazuje aktivita ,Srovnavaci analyza“.

POPIS NAPLNEN( DILE/HO CILE

Celni sprava CR zrealizuje vyb&rové Fizeni s cilem ziskat dodavatele analyz. Tomuto dodavateli bude
sdélen cil projektu a poZadavek na realizaci analyz, uvedenych v rdmci aktivit 1.1 aZz 1.4. Dodavateli
analyz budou vytvoFeny podminky pro ptistup na pracovisté Celni spravy CR a souginnost mu budou
zabezpecovat vécné ptisludni pracovnici Celni spravy CR. Dodavatel analyz na zékladé zjisténych
a ziskanych informaci zpracuje analytickou zpravu s popsanymi variantami feSeni s navrhem
optimalni varianty realizace. Soucasti analytické zpravy bude procesni model, vietné popisu
souvislosti, vazeb a konkrétnich Ciniteld majicich vliv na realizaci projektu. Aktivita bude ukoncena
akceptaci analytické zpravy Operacni vyzkum.

ZDROJE OVERENI (VYSTUPY)

Analyticky dokument s variantnim feSenim realizace a ndvrhem optimalni varianty.

ROLE ZADATELE/PARTNERA

Generalni feditelstvi cel zajisti vyhldseni vybérového fizeni, akceptaci vystupl. Externi dodavatel
analyz bude realizovat analytickou dokumentaci na zakladé zjisténych a ziskanych informaci od vécné
prislusnych pracovnikd celni spravy.

NAZEV AKTIVITY SROVNAVACI ANALYZA
CiSLO AKTIVITY 1.2
CILOVA SKUPINA CILOVA SKUPINA NENI STANOVENA

6Jedna se o detailni popis jednotlivych kli¢ovych aktivit projektu. Tato ¢ast je pro vyhodnoceni projektové Zadosti
stéZejni, a to jak z hlediska ovérovani zpUsobilosti, tak s ohledem na posouzeni koncepcnosti projektu a jeho
souvislosti s cili narodniho programu. V pripadé vétsiho poctu aktivit zkopirujte jednotlivé tabulky tak, aby kazda
aktivita méla svou tabulku.
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POPIS REALIZACE AKTIVITY

Dodavatel analyz navaze na zavéry Operacniho vyzkumu a zpracuje srovnavaci analyzu vyuziti metod
analyzy rizik u Celnf spravy CR, Policie CR - Reditelstv( sluzby cizinecké policie a dal3ich relevantnich
sloZek. Soucasti Srovnavaci analyzy bude vyhodnoceni jednotlivych feseni, pouZitych analytickych
metod, vstupnich informacnich zdrojd a vystupnich produktl analyzy rizik. Soucasti Srovnavaci
analyzy bude i zhodnoceni pouzitelnych prostfedk( vypocetni techniky, véetné posouzeni vyuZziti
bezdratovych technologii. Cilem aktivity “Srovnavaci analyza” je stanovit tzv. osvédcené postupy
nebo nejlepsi praxi (best practice) pro realizaci vécného obsahu projektu - systému analyzy rizik. Na
tuto aktivitu bezprostfedné navazuje aktivita “Realizace analytické dokumentace k vyvoji IS“.

POPIS NAPLNEN{ DILEHO CILE

Dodavateli analyz budou vytvofeny podminky pro pfistup na pracovisté Celni spravy CR, souinnost
mu budou zabezpe&ovat vécné prisluni pracovnici Celni spravy CR a bude mu ze strany Celni spravy
CR zprosttedkovan kontakt na soucinnostni slozky. Dodavatel analyz na zakladé zjisténych a ziskanych
informaci zpracuje analytickou zpravu s komparacni studii feSeni obdobné problematiky
u soucinnostni sloZzek a dalsich relevantnich subjektl. Soucdsti analytické zpravy bude soupis
informacnich aktiv, informacnich zdrojd, rozhrani, postupd a metod, které budou tvorit ,nejlepsi
praxi“ pro dals$i postup. Aktivita bude ukoncena akceptaci analytické zpravy Srovnavaci analyza.

ZDROJE OVERENI (VYSTUPY)

Analyticky dokument s komparacni studii.

ROLE ZADATELE/PARTNERA

Generalni feditelstvi cel zajisti vyhlaseni vybérového fizeni, akceptaci vystupl. Externi dodavatel
analyz bude realizovat analytickou dokumentaci na zakladé zjisténych a ziskanych informaci od vécné
pFislusnych pracovnik(l Celni spravy CR a soucinnostnich slozek, jako je Rizeni letového provozu,
Policie CR - Reditelstvi sluzby cizinecké policie, zaméstnanc( leteckych prepravnich spole¢nosti
a technologickych spole¢nosti.

NAZEV AKTIVITY REALIZACE ANALYTICKE DOKUMENTACE K VYVOII IS
CISLO AKTIVITY 1.3

CILOVA SKUPINA CILOVA SKUPINA NENI STANOVENA

POPIS REALIZACE AKTIVITY

Dodavatel analyz navdze na zavéry Operacniho vyzkumu a Srovnavaci analyzy a navrhne metodiku
pro tvorbu informacnich systém(. V ramci zvolené metodiky a vystupd z aktivit 1.1 a 1.2 dodavatel
analyz zpracuje tyto analytické dokumenty, které na sebe navazuji, a to:

- Uvodni studii informaéniho systému, ktera bude obsahovat pozadavky na fe$eni - odborny &lanek,
rozsah informacniho systému analyzy rizik a komunikaéni rozhrani s informacnimi systémy a zdroji
(Situa&ni centrum Policie CR - Reditelstvi sluzby cizinecké policie, datovy sklad Celni spravy CR atd.),

- Globalni analyzu, kterd bude obsahovat globalni architekturu informacniho systému analyzy rizik,
navrh modulll expertni a statistické analyzy rizik, konceptudini model, datovy slovnik, procesni
model,
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- Detailni analyzu, kterd bude obsahovat podrobny navod na realizaci informacniho systému analyzy
rizik, podrobny popis funkénosti, rozhrani, a topologii (navrh umisténi server(, stanic, kamer, ¢tecek)
celého informacniho systému,

-Implementacni pldn, ktery bude obsahovat navod na prevedeni detailni analyzy do technologického
prostfedi a seznam a lokaci viech prostfedk( vypocetni techniky, které se budou podilet na provozu
systému, implementacni pldn bude obsahovat seznam systémového (krabicového software),
nezbytného pro provoz systému,

- Plan testovani a hodnoceni informacniho systému, ktery bude obsahovat oblasti pro testovani
(na strané serveru, klientd, sité.) a navrh testovacich scénara.

Cilem aktivity Realizace analytické dokumentace k vyvoji IS je sada dokumentl, které obsahuje
kompletni ,ndvod” pro realizaci informacéniho systému analyzy rizik, véetné seznamu a lokace
prostiedkl vypocetni techniky, nezbytny pro provoz systému.

POPIS NAPLNENI DILCIHO CILE

Dodavateli analyz budou vytvoreny podminky pro pfistup na pracovité Celni spravy CR, sou¢innost
mu budou zabezpecovat vécné pfislusni pracovnici Celni spravy CR. Dodavatel analyz na zékladé
zjisténych a ziskanych informaci zpracuje analytickou dokumentaci dle zvolené metodiky. Zde bude
postupovano iterativné a jednotlivé dokumenty budou v danych iteracich kontrolovany a
akceptovany vécné prislusnymi pracovniky Celni spravy CR. KaZdy aspekt navrhu informaéniho
systému bude dodavatel analyz konzultovat s prislusSnym gestorem (spravcem sité, spravcem
serveru, analytikem, referentem dohledu atd.)

Aktivita bude ukoncena akceptaci vsech analytickych dokument(.

ZDROJE OVERENI (VYSTUPY)

Uvodni studie, globalni analyza, detailni analyza, implementacni plan, plan testovani a hodnoceni
informacniho systému.

ROLE ZADATELE/PARTNERA

Generadlni feditelstvi cel zajisti vyhlaseni vybérového fizeni, akceptaci vystupl. Externi dodavatel
analyz bude realizovat analytickou dokumentaci na zakladé zjisténych a ziskanych informaci od vécné
prislusnych pracovnikd celni spravy a technologickych spole¢nosti.

N AT isgl_REBl\\l(I'lzRACOVNI'KO CS V OBLASTI OPERACNIHO VYZKUMU A METODIKY
CISLO AKTIVITY 1.4

CILOVA SKUPINA ZAMESTNANCI

POPIS REALIZACE AKTIVITY

Progkoleni vécné ptislusnych pracovnikd Celni spravy CR v oblasti analytickych metod operaéniho
vyzkumu, srovnavaci analyzy a metodiky tvorby informacniho systému, kterou dodavatel analyz
vyuZzije v aktivitach 1.1 az 1.3. Cilem aktivity je schopnost kvalifikované podavat informace dodavateli
analyz pracovniky Celni spravy CR, interpretovat, hodnotit a pfipominkovat analytické zpravy dle
stanovené metodiky. Tato aktivita bude realizovana soubézné s aktivitami 1.1 az 1.3 s cilem $kolit
vzdy souviseji problematiku.

POPIS NAPLNENI DILEIHO CILE
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Celni sprava CR vytvoli podminky pro gkoleni stanovenych pracovnikl Celni spravy CR a dodavatel
analyz zabezpedi lektorskou Cinnost v prislusné analytické oblasti.

ZDROJE OVERENI (VYSTUPY)

Soupis proskolenych pracovnikd Celni spravy CR v seznamu $kolicich kurz(i realizovanych
dodavatelem analyz.

ROLE ZADATELE/PARTNERA

Pracovnici Celni spravy CR budou frekventanty $koleni pofadanym dodavatelem analyz.

NAZEV AKTIVITY UMISTENI HRANICNIHO FILTRU NA MEZINARODNICH LETISTICH
CISLO AKTIVITY 2.1

CILOVA SKUPINA CILOVA SKUPINA NENI STANOVENA

POPIS REALIZACE AKTIVITY

V radmci aktivity budou realizovdna opatieni ve vztahu ke geografickym a dispozi¢nim moZnostem
Utvard Celni spravy CR s cilem optimalné umistit prostfedky vypoletni techniky, které se budou
podilet na provozu systému. Bude se jednat o vytvofeni pravnich a prostorovych podminek pro
instalaci zejména stacionarnich prostfedkd vypocetni techniky (senzory, kamery, detekéni ramy
apod.) azabezpeceni prondjmu strukturované kabeldZze nebo jiného média pro pfipojeni téchto
prostiedkd k siti Celni spravy CR.

Systém "Analyza rizik u cestujicich" bude nepfretrzité zpracovdvat data z informacnich zdroju.
Pracovnici Utvard analyzy budou na zékladé dalsich informaci zpfesfiovat mechanizmy pro identifikaci
potencionalniho rizika. Pokud systém vyhodnoti na zdkladé expertniho nebo statistického modulu
potencionalni riziko, spusti se soubor opatreni, zejména vsak informovani stalé pracovni skupiny pro
provadéni cilenych kontrol v cestovnim styku. Nedojde k vytvoreni dalSiho fyzického filtru, vlastn{
kontroly budou provadény ve stdvajicich prostordch celnisté s uritym predvybérem, napf. ve
tiidirnach zavazadel, zpracovanim dat z kamerovych systémd a pomoci elektronické detekéni
techniky. Filtrem je zde mysleno vyuziti elektronické detekéni techniky a kamer, nikoliv fyzického
filtru. Cilem systému je v€as poskytnout pracovni skupiné pro provadéni cilenych kontrol soubor
markant( pro identifikaci subjektu podezrelého z porusovani pravnich predpisu.

POPIS NAPLNENI DILCIHO CILE

Celni sprava CR vytvori podminky pro instalaci prostfedkl vypocetni techniky formou uzavieni
smluvnich vztah( s prisluSnymi pravnickymi osobami.

ZDROJE OVERENI (VYSTUPY)

Pét souborl dokumentl obsahujici uzaviené smlouvy, technickd ujednani, plan umisténi a
specifikace pfipojeni k siti celni spravy.

ROLE ZADATELE/PARTNERA
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Vécné piisludni pracovnici Celni spravy CR ve spolupraci se spravci budov. Aktivity budou provadény
pracovniky Celni spravy CR.

NAZEV AKTIVITY PORIZENI PROSTREDKU

CISLO AKTIVITY 2.2

CILOVA SKUPINA CILOVA SKUPINA NENI STANOVENA
POPIS REALIZACE AKTIVITY

Dodavatel prostredkd vypocetni techniky a systémového software (dale jen ,dodavatel HW-SW*)
dodd Celnf spravé CR servery, diskova pole, pracovni stanice, ¢te¢ky cestovnich doklad(, kamery,
senzory, detekcni radmy, licence operacnich systém( a databazovych server(, véetné kabeldze a
montdze dle specifikace uvedené v analytické dokumentaci klicové aktivity 1.3. Aktivita bude
ukoncéena doddnim, montdzi a integraci prostfedk( vypocetni techniky do informacéniho systému
analyz rizik.

POPIS NAPLNEN{ DILEHO CiLE

Celni sprava CR popta vypocetni techniku a systémovy software prostiednictvim vybérového fizeni.
Dodavatel HW-SW provede instalaci techniky na zakladé analytické dokumentace klicové aktivity 1.3
a klicové aktivity 2.1.

ZDROJE OVERENI (VYSTUPY)

Soupiska dodaného majetku, montazni listy a akceptacni protokoly.

ROLE ZADATELE/PARTNERA

Generadlini feditelstvi cel zajisti vyhlaseni vybérového Fizeni. Externi dodavatel HW-SW doda Celni
spravé CR pozadované prostfedky vypocetni techniky a systémovy software. Pracovnici Celni spravy
CR budou akceptovat dodani vypocetni techniky.

G T F&Eﬁf ﬁ%ﬁé\ssgjg SERVERU ANALYZY RIZIK A INTEGRACE
CISLO AKTIVITY 3.1

CILOVA SKUPINA CILOVA SKUPINA NENI STANOVENA

POPIS REALIZACE AKTIVITY

Dodavatel aplikacniho serveru (programu vykonavajiciho vlastni analyzu rizik) provede implementaci
software na kli¢ dle analytické dokumentace klicové aktivity 1.3. Aplikacni server bude nepfetrzité
zpracovavat informacni zdroje (informace o cestujicich, o zboZi a o pfepravach). Na zakladé vloZeni
expertnich (pracovniky Celni spravy CR) a statistickych (strojové vypocitanych) blokacnich profilCi
bude ve spolupraci s prostredky vypocetni techniky (¢tecky cestovnich dokladd, kamery, senzory)
iniciovat opatieni, které pracovnika Celni spravy CR - obsluhu hrani¢niho filtru upozorni na
potencialné rizikového cestujiciho je$té pred nebo pfi vstupu do hrani¢niho filtru. Soucasti vyvoje
informacniho systému budou i integracni prace. Aktivita bude ukoncena akceptaci, vyhodnocenim
ovérovaciho provozu, viz klicova aktivita 4.2.

Analyza rizik u cestujicich" bude zahrnovat modul expertniho a statistického zpracovani dat. Expertni
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modul bude nastavovan analytiky na rdznych Urovnich celni spravy a integrovat rizikové profily,
jejichz pozitivni vyhodnoceni je spoustécem pro provedeni kontroly. Statisticky modul bude
zpracovavat data pomoci statistickych metod, vyhleddvat netrividlni souvislosti v datech a
automaticky upozorfiovat na anomadlie, jejichz pozitivni vyhodnoceni je spoustééem pro provedeni
kontroly. Zdrojem dat pro systém jsou informacni zdroje, které celni sprava ziskava na zakladé svych
kompetenci a plsobnosti. Kazdy informacni zdroj je opatfen smluvnim ujednanim s poskytovatelem
a jsou mu stanovena pravidla vyuZzivani. Pro systém budou vyuzivana data z Informacniho systému
celni spravy, data od zahranic¢nich celnich sprdv, vybrana data API (data o cestujicich) ze systému "IS
OBZOR letové plany ptiletd a odlet(l letadel na mezinarodnich letistich" na Gzemi Ceské republiky,
data z Narodniho situa¢niho centra, vybrana data z Rizenfi letového provozu, vybrand data poskytnutd
leteckymi dopravnimi spole¢nostmi a data ziskand na zakladé soucinnostni spoluprace v prostoru
letist - signalni informace a data z kamerovych systém.

POPIS NAPLNENI DILCIHO CILE

Celni sprava CR zrealizuje vybérové Fizeni s cilem ziskat dodavatele aplikaéniho serveru. Tomuto
dodavateli bude predéana analytickd dokumentace z predchozich klicovych aktivit pro Gcely vyvoje
vlastniho software. Vyvoj software bude Celni sprava CR Fidit pomoci iterativniho modelu, respektive
vyvoj software bude probihat po ¢&astech, které budou pracovnici Celni spravy CR prebirat
a akceptovat po etapach.

ZDROJE OVERENI (VYSTUPY)

Dodany software na kli¢ a provedeni jeho integrace do informacniho systému.

ROLE ZADATELE/PARTNERA

Generalni feditelstvi cel zajisti vyhlaseni vybérového fizeni, akceptaci vystupl. Externi dodavatel
aplikaéniho serveru bude realizovat aplikaéni server na zdkladé analytické dokumentace klicové
aktivity 1.3. Pracovnici Celn{ spravy CR budou iterativné akceptovat dodani aplikaéniho serveru.

NAZEV AKTIVITY SKOLENI PRACOVNIKU CS V OBLASTI UZIVANI A OBSLUHY IS
CISLO AKTIVITY 3.2

CILOVA SKUPINA ZAMESTNANCI

POPIS REALIZACE AKTIVITY

Progkoleni vécné pFislusnych pracovnik(i Celni spravy CR v oblasti uZivani a obsluhy informaéniho
systému. Jedna se o proskoleni roli expertnich analytik(, statistickych analytikd, spravcd informacnich
systémU a obsluhy. Cilem je ziskat kvalifikovany personal pro zabezpeceni provozu informacniho
systému analyzy rizik ve vsech aspektech provozu, nastavovani rizikovych profild, nastavovani
opatreni, integraci informacnich zdrojd, Udrzby databaze, zdlohovani dat a zejména obsluhy
koncovych prostredkd vypocetni techniky.

Tato aktivita bude realizovana ¢astecné soubézné s aktivitou 2.2 a soubézné s aktivitou 3.1.

POPIS NAPLNEN{ DILEHO CILE

Celni sprava CR vytvofi podminky pro Zkoleni stanovenych pracovnikl Celni spravy CR a dodavatel
aplika¢niho serveru a dodavatel HW-SW zabezpeci lektorskou ¢innost v pfislusné oblasti provozu.

ZDROJE OVERENI (VYSTUPY)
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Soupis proskolenych pracovnikd celni spravy v seznamu Skolicich kurz( realizovanych dodavatelem
aplika¢niho serveru a dodavatelem HW-SW.

ROLE ZADATELE/PARTNERA

Pracovnici Celni spravy CR zde budou frekventanty $koleni porddanym dodavatelem aplika¢niho
serveru a dodavatelem HW-SW.

NAZEV AKTIVITY PROVEDENI OVEROVACIHO PROVOZU
CISLO AKTIVITY 4.1

CILOVA SKUPINA CILOVA SKUPINA NENI STANOVENA
POPIS REALIZACE AKTIVITY

V ramci této aktivity dodavatel aplikacniho serveru a dodavatel HW-SW uvolni findIni verzi
informaéniho systému pro Glely ovéFeni funkcionalit. Pracovnici Celni spravy CR stanovi testovaci
scénare a zabezpedi vlastni testy. Pro test budou pouZita anonymizovana data.

POPIS NAPLNENI DILEIHO CILE

Pracovnici Celni spravy CR ovéFi funkénost vytvoFeného systému na finalni verzi pomoci checklist(.
Béhem ovéfovaciho provozu zabezpecdi sbér pfipominek.

ZDROJE OVERENI (VYSTUPY)

Formalizované testovaci scénare a checklisty s uvedenymi vysledky.

ROLE ZADATELE/PARTNERA

OvéFovaci provoz zabezpedi pracovnici Celni spravy CR vlastnimi silami za soucinnosti dodavatele
aplikaéniho serveru a dodavatele HW-SW, ktefi informacni systém pro tuto cinnost vybavi
anonymizovanymi daty.

NAZEV AKTIVITY VYHODOCENI OVEROVACIHO PROVOZU
CISLO AKTIVITY 4.2

CILOVA SKUPINA CILOVA SKUPINA NENI STANOVENA
POPIS REALIZACE AKTIVITY

V ramci této aktivity pracovnici Celni spravy CR predaji dodavateldim aplika¢niho serveru dodavateli
HW-SW zpétnou vazbu - pfipominky k pilotnimu provozu. Dodavatel aplika¢niho serveru a dodavatel
HW-SW zabezpeci implementaci zpétné vazby do informacniho systému. Po dokonceni vyhodnoceni
dojde k plynulému prechodu do ostrého provozu.

POPIS NAPLNEN( DILE/HO CILE
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Dodavatel aplika¢niho serveru a dodavatel HW-SW zabezpeci vyhodnoceni zpétné vazby a aplikuji
feseni.

ZDROJE OVERENI (VYSTUPY)

Akceptacni protokol.

ROLE ZADATELE/PARTNERA

Externi dodavatel aplikacéniho serveru a dodavatel HW-SW zabezpedi aplikaci pfipominek do systému.
Pracovnici celni spravy provéri zapracovani pfipominek.
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IV.4 ODUVODNENI A PRINOS PROJEKTU?

Odlvodnéni projektu

Hlavni ddvody pro realizaci projektu:

Potfeba okamzité identifikace subjektu podezielého z poruseni pravnich predpist prestupujiciho
vnéjsi hranici na mezindrodnich letistich.

Piinosy:

Snizeni administrativni zatéze a snizeni zpoZzdéni pro cestujici dodrzujici pravni predpisy. Zvyseni
poctu cilenych kontrol zavazadel a zboZi a poctu letmych naméatkovych kontrol. Vyskoleni pracovnik(
Celni spravy CR v oblasti tipovan{ subjektu podezielého z porugenf pravnich predpisd.

Snizeni bezpecnostnich rizik pro obyvatele EU.

Stavajici stav:

Problematika je ¢astecné feSena manualné operativni analyzou. V ramci Celniho Ufadu Praha Ruzyné
je implementovan pocitacovy termindl s cteckou cestovnich dokladd, ktery byl pfipojen k aplikacnimu
serveru, resp. k integrované vyhledavaci databazi. Projekt byl v pribéhu roku 2013 na zakladé
vyhodnoceni provozu preklopen do ostrého provozu. Systém vsak obsahuje pouze integrovana
a vyCisténa data z nékolika informacnich zdrojl bez prvkd sofistikované expertni a statistické analyzy
rizik.

Vychodiska:
Implementaci analyzy rizik a realizaci hrani¢niho filtru formou automatizace sbéru a zpracovani dat

ze strojové Citelnych zdon doklad( cestujicich na mezinarodnich letistich s vnéjsi hranici.

IV.5 UZEMNI PUSOBNOST PROJEKTU

Uzemi Cisla kli¢ovych aktivit, které se budou na daném Uzem{ realizovat

JihocCesky kraj 0

Karlovarsky kraj 1.4,2.1,3.2,4.1
Kralovéhradecky kraj ]

Moravskoslezsky kraj 1.4,2.1,3.2,4.1

Pardubicky kraj 14,2.1,3.2,41

Stredocesky kraj 0

Zlinsky kraj O

HI. m. Praha 1.1,1.2,13,1.4,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2
Jihomoravsky kraj 1.4,2.1,3.2,4.1

Kraj Vysocina 0

Liberecky kraj O

Olomoucky kraj 0

Plzerisky kraj O

7 7ZdGvodnéte opodstatnénost projektu ve vztahu k cildm pfislusného opatfeni, identifikujte potfeby a omezeni
z hlediska cilG projektu, soucasny stav a vychodiska projektu.
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Ustecky kraj 0

Mimo CR 0

Umisténi technologie aplika¢niho serveru bude v budové Generdlniho
feditelstvi cel, klicové informacni zdroje budou ziskdvany na spolecném
Slovni popis pracoviéti CS CR a PCR, umisténi ¢tecek cestovnich dokladd, kamer, senzor
a detekéni techniky bude v prostorach letist, odkud jsou odbavovény lety
ze/do zemi mimo schengensky prostor.
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IV.6 PROPAGACE PROJEKTU?

POVINNE NASTROJE PUBLICITY

1 Informace Gcastnikim projektu o spolufinancovani projektu z fond EU na vsech dokumentech
vytvorenych v ramci projektu
2 | Povinny plakat
3 | Tvorba publicity na oficidlnich webovych strankach prijemce
VOLITELNE NASTROJE PUBLICITY
4 | Inzerce v médiich ANO LI NE
5 | Oznameni na billboardech 1 ANO NE
6 | Realizace semindrl a konferenci ANO LI NE
7 | Tvorba audiovizudlnich a filmovych material{ ] ANO NE
8 | Tvorba propagacnich predmét( ANO L1 NE
9 | Tvorba samolepek povinnych log ANO 1 NE
10 | Tvorba tisténych materiald 0 ANO NE
11 | Jiné formy zajisténi publicity projektu ] ANO NE

POPIS ZAJISTENI POVINNYCH A VYBRANYCH VOLITELNYCH NASTROJU PUBLICITY

Projektovy tym bude informovany o povinnosti umistovat na dokumenty banner sinformaci
o spolufinancovani z fondl EU, a to po celou dobu realizace projektu. Povinny plakdt A3 bude po
celou dobu realizace projektu umistén v misté realizace projektu a také na GenerdInim reditelstvi cel.
Na internetovych strankach Celni spravy CR bude zfizena ¢ast vénujici se informacim o projektu.

V prlibéhu projektu bude vydany ¢lanek v ¢asopise CLO DOUANE. V rdmci Skoleni pracovnik(l bude
pribéiné probihat i informacni seminaf, bude zdlraznéna spolulcast EU. Pro zainteresované
subjekty budou vroce 2016 pfipravené propagacni predméty (bloky, propisky, jiny propagacni
material). Propagacni pfedméty budou opatreny logy. VSechny hmotné vystupy, pokud to umozni
povaha véci, budou polepeny samolepkami s povinnymi logy.

IV.7 FINANCNI ZDROJE PROJEKTU

Celkova hodnota projektu v K& 28 000 000

v K¢ 21 000 000
Prispévek z fondu ISF

v % 75

v K¢ 7 000 000
Spolufinancovani, které si zajisti zadatel

v % 25

8 Popiste zplsoby a prostiedky, kterymi bude zajisténa propagace projektu a fondu, ze kterého zadate o podporu.
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V. VYBEROVA RIZENI

’

Je v ramci projektu planovano vybérové/zadavaci rizeni?

ANO NE [

V.1 KARTA VYBEROVEHO RIZENI

Nazev vybérového fizenf (VR)

Realizace analytické dokumentace

Poradové ¢&islo VR

1

VR dle vy3e piedpoklddané hodnoty

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh vybérového fizeni

Zadavaci fizeni mimo reZzim zakona o vefejnych
zakazkach

Specifikace druhu zadavatele

Verejny zadavatel

Druh VR podle predmétu

Sluzby

Predpokladand/skute¢na hodnota celkem
v K¢ bez DPH

1198 347 K¢

Predpokladané/skute¢né datum zahajeni
VR

1.6.2016

Predpokladané/skute¢né datum
ukonceni VR

30.11. 2016

Popis VR, véetné& hodnoticich kritérif a
pozadavkU pro predloZeni nabidek

popis VR: Realizace operaéniho vyzkumu, srovnavaci
analyzy, Uvodni studie, globalni a detailni analyzy,
implementaéni plan, koleni pracovnikl Celni spravy CR
v pouZité metodice, viz aktivity 1.1 az 1.4

stav: planovana

vy

pozadavky: splnéni kvalifikacnich predpoklad(

typ kontraktu: smlouva

V.2 KARTA VYBEROVEHO RIZENI

N4zev vybérového fizeni (VR)

Porizeni krabicového sw

Poradové ¢&islo VR

2

VR dle vy$e piedpokladané hodnoty

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh vybérového fizeni

Zadavaci fizeni mimo rezim zédkona o vefejnych
zakdzkach

Specifikace druhu zadavatele

Verejny zadavatel

Druh VR podle pfedmétu Dodavky
Predpokladana/skute¢na hodnota

celkem v K¢ bez DPH 1074 380
Predpokladané/skute¢né datum zahajeni 15 2017

VR
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Predpokladané/skutecné datum
ukonceni VR

30.11. 2017

Popis VR, véetné hodnoticich kritérii a
pozadavku pro predlozZeni nabidek

popis VR: dodani poZadovanych licenci krabicovych
softwarovych produkt(, operacnich systémd,
transakcnich databdazi, multidimenzionalnich databazi,
webovych aplikacnich serverl, mapovych aplikacnich
serverd, resp. krabicovych SW, jeZ vyplynou, viz aktivity
1.1a71.3

stav: planovana

vy

pozadavky: spInéni kvalifikacnich predpoklad(

typ kontraktu: smlouva

V.3 KARTA VYBEROVEHO RIZEN(

Nazev vybérového fizenf (VR)

Porizeni hardwarovych prostfedk( vypocetni techniky

Poradové ¢&islo VR

3

VR dle vy3e piedpoklddané hodnoty

Nadlimitni

Druh vybérového fizeni

Oteviené fizeni (§ 27 ZV2)

Specifikace druhu zadavatele

Verejny zadavatel

Druh VR podle predmétu

Dodavky

Predpokladand/skute¢na hodnota celkem

16 388 429 K¢

v K¢ bez DPH

Prvedpokladane/skutecne datum zahdjeni 1.5 2017
VR

Predpokladané/skutecné datum 31 1.2018

ukoné&eni VR

Popis VR, véetné hodnoticich kritérii a
pozadavkd pro predlozeni nabidek

popis VR: dodani poZadovanych prostfedkl vypocetni
techniky, tzn. server(, diskovych poli, pracovnich stanic
analytik( a spravc(, pracovnich stanic obsluhy, mobilnich
CteCek cestovnich dokladl vcetné pfislusného SW,
detekénich ramd, detekéni techniky, snimajici prvky
oblicejd a detektory chlize, resp. HW, jez vyplynou
z aktivit 1.1 aZz 1.3, vcetné Skoleni.

stav: planovéana

vy

pozadavky: spInéni kvalifikacnich predpoklad(

typ kontraktu: smlouva

V.4 KARTA VYBEROVEHO RIZEN({

Nazev vybérového fizeni (VR)

Dodani aplikacniho SW serveru, integrace a Skoleni
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Poradové ¢&islo VR

4

VR dle vy3e piedpoklddané hodnoty

Nadlimitni

Druh vybérového fizeni

Otevrené fizeni (§ 27 ZV2)

Specifikace druhu zadavatele

Verejny zadavatel

Druh VR podle pfredmétu

Sluzby

Predpokladand/skute¢na hodnota
celkem v K¢ bez DPH

4 256 198 K¢

Predpokladané/skute¢né datum zahajeni
VR

1.1.2018

Predpokladané/skutecné datum
ukonceni VR

30. 11. 2018

Popis VR, véetné hodnoticich kritérii a
pozadavkl pro predlozeni nabidek

popis VR: dodani autorského aplikaéniho SW na kli¢,
transformacnich pump a dalsiho autorského SW na miru
nezbytného k spinéni cile projektu, jez vyplynou z aktivity
1.1 a7 1.3, v€etné Skoleni dle aktivity 3.2.

stav: planovana

svvs

pozadavky: splnéni kvalifikacnich predpoklad(
typ kontraktu: smlouva
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VI. RIZENI PROJEKTU

V1.1 REALIZACNI TYM PROJEKTU

Nazev Forma Uvaze . , . - L
, . Pozadované Detailni popis pracovni ¢innosti v ramci
pracovni pracovnéprav. | kza e, .
e . vzdélani projektu
pozice vztahu mésic
Neni
relevantni

VI.2 POPIS RIZENI PROJEKTU, IDENTIFIKACE A ELIMINACE RIZIK

Projekt se sklada z Fidici a vykonné slozky projektu. Ridici slozkou projektu je fidici vybor, ktery je
tfi¢lenny. Vykonnou sloZkou projektu je projektovy tym. SloZky projektu byly vyluéné zfizené na
realizaci projektu Analyza rizik u cestujicich. Projektovy tym je sloZzeny zejména z projektového
manazera, administratora projektu, zastupce projektové kanceldre, financniho manazera a dalsich
projektovych roli. Uhrada mzdovych prostfedkd z ISF nebude vyuZitd, nebot v rdmci vyzvy je
omezena alokace na opatreni. Celd alokace (28 mil. K&) je planovana na realizaci klicovych aktivit
projektu, respektive napInéni cile projektu. Realizaéni tym bude placeny z prostiedkl Celni spravy CR,
na projektu bude pracovat v ramci stavajiciho uvazku.

Projekt bude fizeny v souladu se sluzebnim predpisem (dale jen ,SP“) upravujici Projektové Fizeni
v Celni spravé CR. Projektova kanceldf Celni spravy CR svou &innosti plni i vnitfni mechanismus
kontroly.

Kromé povinnych ndlezitosti a nezbytnych dokument( ISF bude probihat fizeni projektu a tvorba
dokument(, v souladu s SP, zejména tvorba planu projektu, plan( etap, zpravach o stavu etapy;
interni dokumenty bude autorizovat fidici vybor projektu. Soucasti projektového planu je i nastaveni
komunikace, projektova kancelaF Celni spravy CR bude absorpéni medium informaci, kterd bude
informace dle povahy véci zvefejfiovat nebo dle potfeby postupovat dale.

Z pohledu portfolia project managementu by projekt nemél ovliviiovat negativné jiné projekty Celni
spravy CR ani nijak zasadné ovliviiovat chod organizace.

V souladu s SP bude probihat i fizeni rizik, po celou dobu projektu bude aktualizovan registr rizik a dle
vyznamu rizika bude s riziky dale pracovano.

Mezi hlavni rizika patfi:

9 Nazvy pracovnich pozic uvadéjte v éeském jazyce, v souladu s rozpoétem projektu — kapitola A.
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Dopad
Pravdépodobnost | rizika (1 |, ,.
, .. . . .. . iuys Vyznamnost
Nazev rizika Poznamka / popis rizika | rizika (1 - nejnizsi, - rizika
5 - nejvyssi) nejnizsi,
5
nejvyssi)
Neziskani
dostatecnéh L
osta evcne, © Absence kryti projektu ze
mnozstvi o 2 3 6
e zdrojl EU
financnich
prostredk
SloZitost projektu Rizeni integra&nich pracf 2 4 8
Participace vice Vliv na procesy Celni
. L x 2 4 8
dodavateld spravy CR
Rvchlv Moralni zastarani
/ . y, . .| technologie v pribéhu 2 3 6
technologicky vyvoj .
projektu
A Opétovné zaskolovani
Fluktuace ¢lend S . .
. ) , novych ¢lenl projektového 3 3 9
projektového tymu .
tymu
Na zakladé chybné /
nedostatecné analyzy
predpokladanych prijmd a
vydajl rozpoctu projektu
, . muzZe dochazet k
Rozdil mezi , . o .
. vyznamnym rozdilim mezi
schvalenym " ,
y skutecnosti a
rozpoctem a Y . . 2 5 10
AR pfedpokladanym
skute¢nymi pfijmy " , .
L rozpoctem. Analyza mlze
a vydaji . N .
byt chybné zpracovana z
objektivnich i subjektivnich
pricin. Chybi prlibéziné
sledovani plnéni rozpoctu
(financni kontrola).
Nedodrzovani nastavenych
Projektového Fizeni pravidel projektového 2 2 4
fizeni
Nedodrzeni
Casového Ucast ¢lendl tymu na vice
harmonogramu / ro'ekYtech 4 4 16
zakladnich milnikd prol
projektu
Zadavani verejnych | Nedodrzeni stanovenych 3 3 g
zakazek postupd a pravidel
< Zmareni denych
Neschopnost vyuZit .mare.m prov§ enyc
oy investic do stdvajicich
komponenty jiz rojektl, duplicita vyvoje 4 4 16
realizované v1s cs | P , Auplicia Yyvol
aplikacni ¢asti
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VII. MONITOROVACI UKAZATELE A DOPADY PROJEKTU

VII.1 MONITOROVACI UKAZATELE

VII.1.1 POVINNE UKAZATELE OPATRENI( CiSLO 1

Povinné ukazatele s povinné stanovenou cilovou hodnotou

Nazev Kdéd Jednotka Cilova
hodnota
Pocet pracovnik( vyskolenych s pomoci fondu v oblasti | SO2C1.1 | Pocet 100

hledisek spravy hranic

Pocet vzdéldvacich kurz( absolvovanych s pomoci S02C1.2 | Pocet 7
fondu v oblasti hledisek spravy hranic

Pocet vybaveni ochrany hranic (kontroly a ostrahy) S02C2.3 | Pocet 5
ztizenych nebo modernizovanych za pomoci fondu

Povinné ukazatele bez stanovené cilové hodnoty

Kéd Jednotka
Pocet incident(, o nichZ byla podana zprava do S02C5.2 | Pocet
evropského situacniho obrazu a které se tykaly
preshranicni trestné ¢innosti
Pocet kontrol uskute¢nénych za pomoci pofizeného S02C6 Pocet
vybaveni
Pocet aktivaci systému S02C7 Pocet
Pocet odhalenych preprav S02C8 Pocet
VII.1.2 UKAZATELE VOLITELNE:
Nazev Kéd Jednotka Cilova

hodnota

Neni relevantni

VII.2 STRUCNY POPIS METODY STANOVENI CILOVE HODNOTY ZVOLENYCH UKAZATELU

Kéd SO2C1.1 — Skoleni metodiky z KA 1.4 - 3 kurzy po 10 zaméstnancich, $kolenf spravci a analytikd
zKA 3.2 - 2 kurzy po 8 zaméstnancich, Skoleni uzivani a obsluhy zKA 2.2 — 4 kurzy po 15
zaméstnancich = 30 + 16 + 60 = 106, po zohlednéni moZinych dlouhodobych
nepritomnosti/neobsazenosti sluzebniho mista byl uréeny monitorovaci indikdtor na hodnotu 100
proskolenych pracovnik.

Kdéd SO2C1.2 — 3 kurzy v ramci KA 1.4, 2 kurzy v ramci KA 3.2, 4 kurzy vrdamci KA2.2 =3 +2 +4 =9,
po zohlednéni mozného spojeni jednotlivych kurzl Skoleni byl uréeny monitorovaci indikator na
hodnotu 7.

30/38




Kéd S02C2.3 — 5 koridor (hrani¢nich filtr() s pofizenym vybavenim pro sméfovani cestujicich
a aplikace a analyzy rizik.

Kéd SO2C5.2 — statistika generovana z aplikaci
Kdd SO2C6 — statistika z porizeného aplikacniho serveru
Kéd SO2C7 — statistika z porizeného aplika¢niho serveru

Kéd SO2C8 — statistika z porizeného aplikac¢niho serveru

VII.3 OCEKAVANY DLOUHODOBY EFEKT PO SKONCEN( REALIZACE PROJEKTU
(v CASOVEM HORIZONTU MAX. DO 5 LET PO UKONCEN( PROJEKTU)

Zpfesnéni kontrolni a dohledové &innosti Celni spravy CR s cilem bezpe&nostnich rizik pro obyvatele
EU.

Identifikaci subjektu podezifelého z poruseni pravnich predpisl prestupujiciho statni hranici na
mezinarodnich letistich s vnéjsi hranici (mimo Schengensky prostor).

Snizeni administrativni zatéze a zpozdéni pro cestujici dodrzujici pravni predpisy.

Zvyseni poctu cilenych kontrol zavazadel a zboZi a snizeni poctu letmych namatkovych kontrol.

Vyskoleni pracovnikl Celni spravy CR v oblasti tipovani subjektu podezielého z poruseni pravnich
predpisd.

VII.4 ZAJISTEN( UDRZITELNOSTI PROJEKTU

Technologicka — zajisténim provozu prostredkd vypocetni techniky, tdrzbou a zarukami

Legislativni — realizaci vnitfniho aktu fizenf o provadéni analyzy rizik cestujicich v Celni spravé CR
Organizaéni — vloZeni pFislunych ustanoveni, resp. povinnosti ulozenych Gtvartm Celn{ spravé CR na
dislokovanych pracovistich

Dalsi — rozvojovymi aktivitami s Narodnim situacnim centrem

Sohledem na ¢innosti Celni spravy CR budou vystupu zprojektu udrfovany. S vysokou
pravdépodobnosti a s ohledem na vyvoj technologie v ¢asu, bude dochézet k rozvoji ¢i k dalSim
inovacim z vystupl projektu.
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VIIl. SEZNAM PRILOH

VIIl.1 ROZPOCET PROJEKTU

Cislo ptilohy

Nazev prilohy

Celkovy pocet list(
po vytisténi

1

Rozpocet projektu

VII1.2 DALS POVINNE PRILOHY

Cislo pFilohy

Nazev prilohy

Celkovy pocet listl
po vytisténi

VII1.3 DALSI PRILOHY

Celkovy pocet list(

Cislo ptiloh Na filoh vy
islo ptilohy azev pfilohy 00 VytiEtEn:
2 PInad moc (Ing. Stainer)
3 PIlnd moc (Ing. Hola)
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IX. CESTNE PROHLASENI

IX.1 CESTNE PROHLASEN[ ZADATELE/PARTNERA

Ja, nize podepsany/podepsand, ¢estné prohlasuiji, Ze:

jsem se sezndmil/a s obsahem Zadosti;

veskeré informace v Zadosti jsou pravdivé a Uplné a Ze jsem si védom/a moznych nasledk(
a sankci, které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo neuplnych udajU;

Zadatel ma aktivni datovou schranku a zavazuje se ji mit aktivni po celou dobu, po kterou
bude u Zadosti o podporu probihat proces hodnoceni a vybéru, pfipadné — pokud bude
zadost podporena — az do konecného finanéniho vyporadani projektu, kterym se rozumi
veskeré vyrovnani zavazkd a pohledavek mezi nim a poskytovatelem podpory;
Zadatel/partner s finanéni podporou neni v likvidaci ve smyslu zédkona ¢. 89/2012, obc¢ansky
zakonik, v upadku, hrozicim Upadku Ci proti nému neni vedeno insolvencni fizeni ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho rfeseni (insolvenéni zakon);
Zadatel/partner s finanéni podporou nema v evidenci dani zachyceny dariové nedoplatky
nebo nema nedoplatek na pojistném nebo na penale na verejné zdravotni pojisténi nebo na
socialnim zabezpeceni nebo pfispévku na statni politiku zaméstnanosti;

na Zadatele/partnera s finanéni podporou nebyl vydan inkasni pfikaz po predchazejicim
rozhodnuti Evropské komise prohlasujicim, Ze poskytnutd podpora je protipravni
a neslucitelna se spole¢nym trhem;

proti statutdrnimu orgdnu Zadatele/partnera s finanéni podporou nebo jakémukoli jeho
¢lenovi neni zahdjeno nebo vedeno trestni fizeni a nebyl(i) odsouzen(i) pro trestny cin,
jehoz skutkova podstata souvisela s predmétem cCinnosti organizace nebo pro trestny cin
hospodarsky nebo trestny ¢in proti majetku;

na vydaje, u kterych se dle této Zadosti o podporu predpokladad poskytnuti financovani
z piispévku Unie nebo statniho rozpoctu CR, Zadatel/partner s finanéni podporou necerpa
a nendarokuje prostredky z jiného finanéniho nastroje EU ani z jinych narodnich verejnych
zdrojU;

Zadatel ma zajistény vlastni prostfedky na realizaci projektu dle pravidel financovani
narodniho programu (plati pouze v pfipadé povinné financ¢ni spoluulicasti);

Zadatel souhlasi s uchovanim dat zaddosti o podporu odpovédnym organem;

v Zadosti o podporu nejsou uvedeny 7Zadné citlivé osobni Udaje, Zddné skutecnosti
zakladajici obchodni tajemstvi a Zddost neobsahuje informace chranéné autorskym pravem;
seznam priloh odpovida skute¢nosti;

souhlasim s provedenim ex ante kontroly ze strany vyhlasovatele vyzvy a bere na védomi,
Ze neumoznéni takové kontroly je ddvodem pro vyrazeni Zadosti z procesu hodnoceni a
vybéru Zadosti o podporu;

souhlasim se svym zahrnutim do seznamu akci, ktery se zverejfiuje na webovych strankach
odpovédného organu dle ¢. 53 odst. 2 nafizeni (EU) ¢. 514/2014. Na strankach jsou uvedeny
informace o pfijemci, ndzvu projektu a ¢astce pridélené podpory z fondu.
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IX.1.2 ZADATEL

Identifikace statutarniho organut® Ing. Vendulka Hola

Podpis ¢lena statutarniho organu

Misto a datum podpisu v Praze dne 2. 6. 2016

IX.1.3 PARTNER

Identifikace statutarniho organu®!

Podpis ¢lena statutarniho organu

Misto a datum podpisu

10 Tityl, jméno a pFijment.
1 Titul, jméno a pfijment.
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ROZPOCET PROJEKTU ISF

Nazev projektu:

Analyza rizik u cestujicich

Nazev Zadatele o financni podporu:

Generalni reditelstvi cel

Druh naklada

Pocet
jednotek

Pfijemce /

Partner Jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Celkové naklady v K¢

A. Osobni naklady

A.1 Mzdy, platy, odmény z dohod odbornych zaméstnanct 0,00 K¢
A.1.1 Mzdy, platy 0,00 K¢
Al1.1.1 0,00 K&
A1.1.2 0,00 K¢
A.1.2 Odmény z dohod (DPC) 0,00 K¢
Al1.2.1 0,00 K&
A1.2.2 0,00 K¢
A.1.3 Odmeény z dohod (DPP) 0,00 K¢
A13.1 0,00 K&
A.1.3.2 0,00 K¢
A.2 Mzdy, platy, odmény z dohod administrativnich pracovnikd 0,00 K¢
A.2.1 Mzdy, platy 0,00 K&
A21.1 0,00 K¢
A2.1.2 0,00 K&
A.2.2 Odmeény z dohod (DPC) 0,00 K&
A2.2.1 0,00 K¢
A2.2.2 0,00 K&
A.2.3 Odmeény z dohod (DPP) 0,00 K¢
A2.3.1 0,00 K&
A.2.3.2 0,00 K¢

A.3 Zdravotni pojisténi za
zaméstnavatele 0,00 K¢
A.3.1 Zdravotni pojisténi Prijemce 0,00 K&
A.3.2 Zdravotni pojisténi Partner 1 0,00 K¢
A.4 Socialni pojiSténi za zaméstnavatele 0,00 K¢
A.4.1 Socidlni pojisténi Pfijemce 0,00 K&
A.4.2 Socidlni pojisténi Partner 1 0,00 K¢
A.5 FKSP 0,00 K&
A.5.1 FKSP Pfijemce 0,00 K&
A.5.2 FKSP Partner 1 0,00 K¢
A.6 Jiné povinné vydaje 0,00 K¢
A.6.1 Jiné povinné vydaje Pfrijemce 0,00 K¢
A.6.2 Jiné povinné vydaje Partner 1 0,00 K¢
CELKEM A 0,00 K¢
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Procentni podil kapitoly A na celkovych nakladech

0%

B. Cestovné

B.1 Cestovné (vcetné provozu sluz. vozidla) 0,00 K¢
B.1.1 0,00 K&
B.1.2 0,00 K¢

B.2 Ubytovani 0,00 K¢
B.2.1 0,00 K¢
B.2.2 0,00 K¢

B.3 Stravné 0,00 K¢
B.3.1 0,00 K¢
B.3.2 0,00 K¢

B.4 Ostatni 0,00 K¢
B.4.1 0,00 K¢
B.4.2 0,00 K&

CELKEM B 0,00 K¢
Procentni podil kapitoly B na celkovych nakladech 0%

C. Zarizeni, vybaveni a spotfebni material

C.1 Nehmotny majetek

7 000 000,00 K¢

C.1.1 Spotfebni material 0,00 K¢
C1.1.1 0,00 K&
C.1.1.2 0,00 K&

C.1.2 Drobny dlouhodoby nehmotny majetek (7 000 - 60 000 K¢ vc. DPH) 0,00 K¢
C.1.2.1 0,00 K¢
C.1.2.2 0,00 K¢

C.1.3 Dlouhodoby nehmotny majetek

investi¢ni, vice nez 60 000 K¢ v¢. DPH)

7 000 000,00 K¢

C.1.3.1 Operacni vyzkum kus 1 200 000,00 K¢ 200 000,00 K¢
C.1.3.2 Srovnavaci analyza kus 1 200 000,00 K¢ 200 000,00 K¢
C.1.3.3 Analyticka dokumentace kus 5 120 000,00 K¢ 600 000,00 K¢
C.1.3.4 Potizeni licenci - OS kus 2 150 000,00 K¢ 300 000,00 K¢
C.1.3.5 Pofizeni licenci - databaze kus 2 400 000,00 K¢ 800 000,00 K¢
C.1.3.6 Pofizeni licenci - nadstavba
BI kus 1 200 000,00 K¢ 200 000,00 K¢
C.1.3.7 Potizeni software na kli¢ kus 1| 4700 000,00 K¢ 4 700 000,00 K¢
C.2 Hmotny majetek 19 230 000,00 K¢
C.2.1 Spotrebni material 0,00 K¢
C.2.1.1 0,00 K¢
C.2.1.2 0,00 K¢
C.2.2 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (3 000 - 40 000 K¢ v¢. DPH) 0,00 K&
c.2.2.1 0,00 K¢
C.2.2.2 0,00 K¢
C.2.3 Dlouhodoby hmotny majetek (investi¢ni, vice nez 40 000 K¢ v¢. DPH) 19 230 000,00 K¢
C.2.3.1 Pofizeni servert kus 2 400 000,00 K¢ 800 000,00 K¢
C.2.3.2 Pofizeni diskového pole kus 1 800 000,00 K¢ 800 000,00 K¢
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C.2.3.3 Potizeni osobnich pocitacl kus 10 63 000,00 K¢ 630 000,00 K¢
C.2.3.4 Pofizeni a integrace Ctecich
zatizeni kus 60 150 000,00 K¢ 9 000 000,00 K¢
C.2.3.5 Potizeni a integrace
detekéni techniky kus 20 400 000,00 K¢ 8 000 000,00 K¢
C.3 Najem zatizeni, operativni leasing 0,00 K¢
C3.1 0,00 K¢
C.3.2 0,00 K&
C.4 Odpisy 0,00 K¢
C4.1 0,00 K&
C.4.2 0,00 K¢
CELKEM C 26 230 000,00 K¢
Procentni podil kapitoly C na celkovych nakladech 94%
D. Nemovitosti
D.1 Nakup, vystavba 0,00 K&
D.1.1 0,00 K¢
D.1.2 0,00 K¢
D.2 Renovace, rekonstrukce 0,00 K¢
D.2.1 0,00 K¢
D.2.2 0,00 K&
D.3 Nakup pozemku 0,00 K¢
D.3.1 0,00 K&
D.3.2 0,00 K&
D.4 Drobné stavebni Upravy 0,00 K¢
D.4.1 0,00 K&
D.4.2 0,00 K¢
D.5 Odpisy 0,00 K&
D.5.1 0,00 K&
D.5.2 0,00 K¢
CELKEM D 0,00 K¢
Procentni podil kapitoly D na celkovych nakladech 0%
E. Nakup sluzeb
E.1 Skoleni metodiky kurz 3 150 000,00 K¢ 450 000,00 K¢
E.2 Skoleni spravc a analytikd kurz 2 225 000,00 K¢ 450 000,00 K¢
E.3 Skoleni uzivani a obsluhy IS kurz 4 150 000,00 K¢ 600 000,00 K¢
CELKEM E 1 500 000,00 K¢
Procentni podil kapitoly E na celkovych nakladech 5%
F. Pfima podpora
F.1 0,00 K¢
F.2 0,00 K¢
CELKEM F 0,00 K¢
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Procentni podil kapitoly F na celkovych nakladech

0%

G. Pfimé naklady

G.1 z toho celkové neinvestic¢ni naklady

G.2 z toho celkové investi¢ni naklady

1500 000,00 Ké&

26 230 000,00 K&

CELKEM G Pfimé naklady (A+B+C+D+E+F) 27 730 000,00 K¢
H. Nepfimé naklady

Podil sluzeb na celkovych pfimych

nakladech 5%
Pomér sazby nepfimych nakladd v

souvislosti s podilem sluzeb 100%
Procentni sazba nepfimych nakladl 18%

Nepfrimé naklady CELKEM

270 000,00 K¢

I. Celkové naklady projektu

28 000 000,00 K¢
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